



**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO CALABRIA**  
**Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti**

**ATTO AUTORIZZATIVO NR. 233 DEL 28.02.2019**

**OGGETTO: Cap. 4246/01/2019** - Interventi finalizzati alla realizzazione di una palestra attrezzata per *crossfit* e *cardiofitness* e contestuale spostamento del Corpo di Guardia e della buvette presso la Caserma "P. Laganà" di Catanzaro. Ulteriori lavori necessari per il completamento dei locali adibiti a palestra e messa a norma delle porte automatiche del primo piano - **CIG Z3B2763E3B**.

**IL COMANDANTE DELL'ENTE**

**PREMESSO** che, anche in base a quanto indicato nella nota n. 68708/57 datata 26.02.2019 dell'Ufficio Logistico – Sezione Infrastrutture e documenti ad essa allegati:

- nell'ambito delle iniziative di protezione sociale e benessere del personale, è stata pensata l'ipotesi di realizzare presso la caserma "P. Laganà" una palestra attrezzata per il Crossfit ed il Cardio Fitness ad utilizzo dei militari e dei loro familiari, ed il contestuale spostamento dei locali adibiti a Corpo di Guardia e buvette;
- la Superiore Gerarchia ha approvato l'iniziativa ed ha decentrato i fondi necessari per la realizzazione;
- Il Provveditorato alle OO.PP. Sicilia e Calabria, interessato al merito, all'esito dei sopralluoghi effettuati congiuntamente al personale del Re.T.L.A. Calabria, ha redatto il progetto esecutivo composto dalla seguente documentazione: Relazione Tecnica; Computo metrico; Elenco prezzi e analisi prezzi; Quadro economico; Elaborati grafici; Capitolato Speciale Appalto, dai quali si evince che l'importo necessario per l'esecuzione dei lavori è stimato in euro 32.000,00 (iva compresa);
- con Determina di aggiudicazione (Atto Autorizzativo n. 1483 del 29/11/2018) veniva approvato il progetto esecutivo sopra citato e contestualmente disposto di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori in argomento secondo i principi della "procedura negoziata" senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 1483 del 29/11/2018 si procedeva all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla ditta "GUMAR Impianti di Mario Gullusci" P.IVA 02521210795, giusta trattativa diretta sul MEPA n. 709183 in data 29/11/2018, per un importo netto contrattuale di € 24.721,41 oltre Iva al 22%;
- sulla base delle esigenze emerse in fase realizzativa, la citata ditta ha segnalato l'opportunità di rivisitare taluni aspetti dell'intervento in argomento presentando una proposta di variante in corso d'opera;
- la mancata realizzazione di tali interventi, per i quali è stata ravvisata la necessità e l'urgenza, precluderebbe l'esecuzione dei lavori precedentemente appaltati;
- per i lavori in trattazione l'impresa appaltatrice ha trasmesso in data 21.01.2019 un aggiornamento del preventivo, che contempla una spesa aggiuntiva di € 5.800,00 oltre iva al 22% rispetto all'importo iniziale, valutata congrua dal competente ufficio tecnico dell'Ente;



## VISTI:

- il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;
- il Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;
- gli artt. 6, 10 – comma 1, lett. s., 11 e 12 del Regolamento di Amministrazione;
- gli artt. 31 e 32 della D.D. n. 9000 in data 24/01/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;
- il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (D.M. 24 ottobre 2014, n. 181);
- il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'art. 26, comma 6 del D. Lgs. nr. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 03/2008, concernenti la disciplina del **D.U.V.R.I.** e la materia del rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore a € 40.000,00;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a), la facoltà in capo alla stazione appaltante di procedere ad affidamento diretto tramite un unico provvedimento, determina a contrarre, o atto equivalente;
- la Delibera ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs n. 50/2016 recante "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici*";
- l'art.106 del D.Lgs 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);
- la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza 56974 in data 21/02/2017, attributiva di competenze amministrative;
- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il "Documento di Programmazione Finanziaria (D.P.F.)" anno 2019 del Comando Regionale Calabria;
- il "Programma di spesa" del Funzionario Delegato Re.T.L.A. Calabria anno 2019;

## DATO ATTO che:

- sotto il profilo normativo la variazione di cui in premessa è conforme ai disposti di cui all'art. 106 comma 1 lett. c). L'aumento del prezzo a seguito della modifica del contratto non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale rispettando quanto disposto dal comma 7 del citato art. 106 ed è superiore al cosiddetto "quinto d'obbligo". L'importo complessivo della variazione è stato accettato senza riserve dall'impresa che si è dichiarata disponibile ad eseguire senza eccezioni i lavori di che trattasi. Le fattispecie in variante sono necessarie, posta la natura e specificità del bene, per circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, escludendo, nella fattispecie, sia negligenze dell'impresa appaltatrice sia errori in fase di progettazione;
- il presente affidamento è avvenuto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016, nonché dei dettami sul conflitto d'interessi e della normativa anticorruzione, di cui all'art. 42 del D.Lgs 50/2016;



- non è stato necessario procedere alla redazione del DUVRI, in quanto già elaborato nel contratto iniziale;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento ha acquisito il "CIG aggiuntivo" relativo alle partite di variante, come disposto con apposito Comunicato ANAC del 28.10.2015, che risulta essere il seguente: CIG n. **Z3B2763E3B**;
- la funzione di R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 1, del Regolamento di Amministrazione, è stata svolta dal Capo Gestione Amministrativa di questo Reparto, T. Col. Massimo Lorenzo Scordino;
- la funzione di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 13, comma 1, del Regolamento di Amministrazione, è stata svolta dal Magg. Francesco Ferragina, Capo Sezione Telematica di questo Re.T.L.A., e, in sostituzione, dal Lgt. C.S. Giuseppe Maiolo, Capo Sezione Comando dello stesso Reparto.

### **DETERMINA**

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e conseguentemente di approvare, ai sensi delle sopracitate leggi, la variante in corso d'opera degli ulteriori lavori necessari per il completamento dei locali adibiti a palestra e messa a norma delle porte automatiche del primo piano, che comporta una maggiore quantità di lavori da eseguire pari ad € 5.800,00 (oltre IVA al 22%) da affidare all'impresa appaltatrice, che determinano una modifica dell'importo di aggiudicazione;
2. di dare atto che l'Impresa appaltatrice ha accettato le lavorazioni oggetto di variazione ancorché superiori al cosiddetto "quinto d'obbligo";
3. di affidare i nuovi ed ulteriori lavori di variante all'impresa appaltatrice "GUMAR Impianti di Mario Gullusci", corrente in Catanzaro, Via Gimigliano n. 23/B - P.IVA 02521210795;
4. di autorizzare il Capo Gestione Amministrativa ad effettuare gli atti amministrativi di propria competenza ed assicurare il successivo pagamento della fattura al citato operatore economico;
5. di imputare l'onere derivante dall'esecuzione dei lavori in € 7.076,00 (IVA inclusa) sul pertinente capitolo di bilancio 4246.01 del corrente esercizio finanziario;
6. di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, verrà resa pubblica tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

La presente autorizzazione, a norma dell'art. 11, comma 1, let. a), del D.D. 9000/2006, viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

**f.to IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.  
(Col. t. ISSMI Antonino Spampinato)**

Per presa visione  
**f.to IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA  
(Ten. Col. Massimo Lorenzo Scordino)**