



**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti**

**DETERMINA A CONTRARRE - ATTO AUTORIZZATIVO NR. 1809 DEL 12/11/2019**

**OGGETTO:** **Cap. 7826/01** - Interventi urgenti su immobile F.I.P. “Campo Marzio”, con procedura negoziata sotto soglia di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016 – Atto aggiuntivo e modifica del contratto per:

- riqualificazione sala ricreativa ubicata al piano terra.

**IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.**

**PRESO ATTO** dell'esigenza in oggetto rappresentata e codificata dall'Organo Tecnico dell'Ente, individuato nell'Ufficio Logistico – Sezione Infrastrutture, con foglio nr. 213989/2019 del 11/11/2019, per un importo complessivo stimato di circa € 3.900,00 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi);

**VISTA** la Determina a contrarre, mediante Atto Autorizzativo nr. 1715 del 30/10/2019 e la successiva Determina di aggiudicazione, con Atto Dispositivo 1746 del 05/11/2019, con la quale sono stati già affidati all'impresa Monticolo & Foti Edilizia Srl - PI/CF 01095470322 –, giusto Documento di Stipula - Trattativa Diretta MEPA 1092313, i seguenti interventi urgenti, al prezzo di euro 35.337,84 (IVA inclusa), ritenuto congruo per l'Amministrazione:

- Ristrutturazione locale 168 ubicato al IV piano;
- Sistemazione parete e porta di accesso dell'area riservata al IV piano;
- Rifacimento pavimentazione Ufficio Drappello Automobilistico al piano ammezzato;

**VALUTATO** che il predetto appalto era stato affidato all'impresa poiché presso la caserma “Campo Marzio” di Trieste (Fondo Immobili Pubblici), giusto affidamento da parte della Proprietà dell'immobile, nella fattispecie Generali S.p.a. (Stazione Appaltante) era già attivo un cantiere di rilevanti dimensioni allestito dalla stessa e che pertanto l'Amministrazione ha conseguito un notevole risparmio sia in termini economici che temporali, poiché le attrezzature ed i materiali necessari ad allestire il cantiere erano già presenti in loco;

**CONSIDERATO** che la nuova esigenza riveste carattere di urgenza, poiché connessa alla sicurezza dei luoghi di lavoro e costituisce modifica e variante del citato contratto in corso di validità, regolamentato dalla Trattativa Diretta MEPA 1092313;

**VALUTATO** che la fattispecie in esame rientra nelle previsioni normative di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e che pertanto il contratto può essere modificato senza porre in essere una nuova procedura atteso che:

- (comma 1 - lettera b -) trattasi di lavori supplementari da parte del contraente che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente avrebbe prodotto i due seguenti effetti:
  - ✓ impraticabilità per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o inter-operatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
  - ✓ notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi;
- (comma 7) nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

**CONSIDERATO** che la modifica del contratto, comporterebbe una variazione in aumento stimata in € 3.900,00 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi) e che pertanto l'importo complessivo, stimato in un massimale pari ad € 39.237,84, rientrerebbe comunque nelle soglie previste dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i;

**VISTO** il Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto del 23 novembre 1924 n. 827;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione del Corpo, approvato con D. M. 14 dicembre 2005, n. 292;

- VISTO il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (D. M. 24 ottobre 2014, n. 181);
- VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici ss. mm. ed ii.;
- VISTI gli articoli 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181, i quali hanno fissato gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- VISTO l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- VISTI gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";
- VISTA la determinazione attributiva delle competenze n. 56974/17 del 21/02/2017;
- VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria per l'impegno di spesa in argomento;
- VISTE le specifiche tecniche redatte in merito dall' Ufficio Logistico - Sezione Infrastrutture dell'Ente che con il presente atto si intendono approvate;
- PRESO ATTO che non sono comunque disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- TENUTO CONTO che, per l'impresa Monticolo & Foti Edilizia Srl di Trieste – P. I.V.A.01095470322, sono stati effettuati i seguenti accertamenti preventivi a cura del R.U.P., con esito negativo:
- Durc regolare INPS\_17715227 valevole fino al 20/02/2020;
  - Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese, in adesione alle indicazioni di cui al paragrafo 4.2.2. delle già richiamate Linee Guida n. 4 dell'Autorità Anticorruzione, datato 30/10/2019, dal quale si evince l'assenza di cause ostative a carico dell'impresa, relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del "Codice" (applicativo messo a disposizione dall'A.N.A.C.);
- VISTA la Determinazione del Comandante Generale n. 56974 del 21 febbraio 2017, attributiva di deleghe,

#### **AUTORIZZA**

il Capo Gestione Amministrativa a provvedere ad avviare le previste procedure necessarie all'acquisizione della commessa in parola, mediante modifica e variante del citato contratto in corso di validità, regolamentato dalla Trattativa Diretta MEPA 1092313,

#### **DETERMINA**

la variazione del contratto sia posta in essere attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messa a disposizione da CONSIP SPA, mediante Trattativa Diretta con l'impresa Monticolo & Foti Edilizia Srl di Trieste – P. I.V.A.01095470322;

che l'impegno di spesa aggiuntivo, per l'importo massimo presunto di € 3.900,00 (I.V.A. ed oneri per sicurezza inclusi), gravi sul capitolo di bilancio 7826/01 per il corrente esercizio finanziario;

che la commessa sia eseguita sotto la responsabilità del M. Aiut. Guerrazzi Biagio che nomino, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 del D.M. 24/10/2014, n. 181 quale Direttore dell'Esecuzione Contrattuale;

che i lavori, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Amministrazione, costituiranno variante allo stato descrittivo dell'immobile;

che la presente autorizzazione, a norma dell'art. 11 - comma 1 - lettera a) - della Determinazione nr. 9000 del Comandante Generale, in data 24/01/2006, venga conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sia allegata al titolo di spesa.

Documento firmato in originale  
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.  
Col. Fabio Cedola

PPV  
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA  
Ten. Col. Ciro Roso