



Protocollo n. 14876/2024  
In data 17/01/2024

## Guardia di Finanza QUARTIER GENERALE

Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti

DETERMINA DIRIGENZIALE	NUMERO	DATA
	17	16/01/2024
TIPO	Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, art. 120, co.9, D.Lgs. 36/2023	
OGGETTO	Aumento contrattuale nel limite del quinto dell'originario relativo alla modifica delle canalizzazioni aerauliche UTA Palazzina Comando della Caserma "Piave".	
CAPITOLO DI SPESA	4230 – 4264 – 4273 p.g. 14-19 / 7850 – 7852 p.g. 01 / 7852 p.g. 05	

### IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE

- **Preso atto** dell'esigenza rappresentata dall'Ufficio Logistico – Sezione Infrastrutture – Drappello Manutenzioni con lettera n.367643 in data 14/12/2023;
- **Ritenuto** di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico per la variazione in aumento dei servizi;
- **Visto** l'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, dispone che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- **Considerato** che la copertura finanziaria su tale unità elementare di bilancio è stata attestata dall'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo con foglio n.376751 in data 22/12/2023;
- **Considerato** che in sede di istruttoria si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 Legge 488/99 e ss.mm.);
- **Visto** l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti provvedono all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- **Ritenuto** che ricorrano i presupposti per la variazione in aumento, entro il quinto contrattuale, del documento di stipula n. 315886 datata 27/10/2023;
- **Vista** la proposta di variazione in aumento da parte dell’Ufficio Logistico – Sezione Infrastrutture che ha quantificato i maggiori oneri in € 630,00 (I.V.A. esclusa);
- **Richiamata** la determina a contrarre semplificata n.4236 in data 27/10/2023 circa le motivazioni che hanno indotto questa stazione appaltante alla scelta della Società “INDOOR AMBIENTE SRL” cui si rinvia anche per le valutazioni compiute in materia di rischi da interferenza;
- **Considerato** che la variazione proposta non altera la natura generale del contratto, trattandosi di prestazioni supplementari rispetto a quelle già affidate al citato operatore economico, finalizzate alla conclusione della modifica delle canalizzazioni aeree UTA Palazzina Comando della Caserma “Piave”;
- **Visti:**
  - il Regio Decreto 18/11/1923, n. 2440, recante la Legge di contabilità generale dello Stato;
  - il Regio Decreto 23/05/1924, n. 827, recante il Regolamento di contabilità generale dello Stato;
  - il D.Lgs. 36/2023, recante il codice dei contratti pubblici;
  - il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 (c.d. “Decreto Correttivo”);
  - il D.M. 24/10/2014, n. 181 “Regolamento recante il Capitolato generale d’oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”;
  - la determinazione attributiva delle competenze del Comandante Generale n. 253634/2023 del 31/08/2023;
  - la circolare n. 266 in data 02/01/2019 della Direzione di Amministrazione, recante “*Istruzioni amministrative in materia di contabilità ordinaria*”;
  - la Legge 07/08/1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo;
  - il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante norme generali in materia di pubblico impiego;
  - la Legge 31/12/2009, n. 196, recante la Legge di contabilità e finanza pubblica;
  - l’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

## D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2. di autorizzare la variazione contrattuale in aumento, per l'importo di € 630,00 (I.V.A. esclusa);
3. di imputare la spesa complessiva di € 768,60 (I.V.A. inclusa) ,  
;
4. ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181 di nominare Responsabile Unico del Progetto il Ten. Col. Silvio Mangone;
5. ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181 di nominare Responsabile della Fase di Affidamento il Cap. Pasquale Ciciretti;
6. ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 37 del D.M. 24/10/2014, n. 181 di nominare quale Direttore dell'Esecuzione il Lgt. C.S. Antonio Galasso;
7. di dare atto che trattasi di acquisizioni che non comportano variazioni nelle scritture patrimoniali;
8. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nell'area "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti" del sito internet [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it), nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 1, co.32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;
9. di inserire il presente atto, in originale, nel registro degli atti amministrativi e di allegarne copia informatica nel fascicolo elettronico del SI.CO.GE.

p. IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE/ a.p.l.  
(Col. t.SFP Luigi Macchia)  
(Ten. Col. Alessandro Rossi)