Nome attività	Durata
Recinzione e apprestamenti del cantiere	5 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	5 g
Cantiere di ristrutturazione interna	4 g
Realizzazione della recinzione di cantiere di ristrutturazione in	4 g
Realizzazione degli accessi al cantiere di ristrutturazione inter	4 g
Impianti di servizio del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic	5 g
Rimozione di impianti	11 g
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	5 g
Rimozione di caldaia murale	4 g
Rimozione di corpi scaldanti	2 g
Rimozione di impianti	6 g
Rimozione di pavimento in ceramica	7 g
Rimozione di rivestimenti in ceramica	5 g
Rimozione di serramenti interni	4 g
Realizzazione di impianto elettrico	5 g
Formazione di massetto per pavimenti interni contestuale a impianti	5 g
Esecuzione di tracce eseguite a mano	4 g
Realizzazione di pareti divisorie interne	5 g
Realizzazione di infissi interni ed esterni	4 g
Posa di pavimenti e rivestimenti per interni in ceramica	9 g
Tinteggiatura di superfici interne	5 g
Smontaggio degli apprestamenti del cantiere	5 g
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materia	5 g
Smobilizzo del cantiere	5 g
Smobilizzo del cantiere	5 g