Guardia di Finanza
FONDO DI PREVIDENZA
per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri
00162 Roma - Viale XXI Aprile, 51 - C.F.: 80094150580 - PEC: rm0010573p@pec.gdf.it

AVVISO

Oggetto: lavori di ristrutturazione edilizia (conversione a uso abitativo), da eseguirsi all'interno di tre unità sull'immobile sito in Bologna, viale Lenin n. 3/1, 3/2 e 3/3.
Numero gara/RDO: 5100413. CIG: B5D336BBC5.
Contratto n. 40 dell'8 luglio 2025.
Relazione tecnica perizia di variante lavori suppletivi.

1. Determina n. 379586 datata 11 dicembre 2025.
2. Stazione appaltante: Fondo di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, viale XXI Aprile n. 51, Roma.
3. Variante suppletiva con oneri aggiuntivi ai lavori in oggetto presso l'immobile di Bologna, viale Lenin n. 3/1, 3/2 e 3/3.
4. **CIG: B5D336BBC5.**
5. Modifica al contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023:
   a. variante suppletiva **con oneri aggiuntivi** al progetto esecutivo approvato in considerazione di sopravvenute esigenze emerse nel corso dell'esecuzione le quali erano imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo e della stipula del relativo contratto;
   b. la variante comporta una proroga sul termine contrattuale dei lavori per **giorni lavorativi** di **29**;
   c. lavori supplementari per un importo di **€ 22.598,06**, oltre oneri fiscali;
   d. incidenza pari al 14,70% sull'importo netto del contratto originario di € 153.774.47,

   resa necessaria poiché nel corso dell'esecuzione del progetto originario approvato e validato sono emerse circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo e della stipula del relativo contratto.
6. Responsabile unico del procedimento per la fase tecnica è l'Arch. Alessia Vicari.
7. Responsabile unico del procedimento è il Ten.Col. Nicola Giordano.

Roma, 11 dicembre 2025

F.to
IL SEGRETARIO
(Col. t.ST Giuseppe A. Marra)