Comune di ROMA

Provincia di Roma

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI
LOCALE ADIBITO A DEPOSITO - VIA VIRGILIO TALLI 141, RM

COMMITTENTE: REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LAZIO GUARDIA DI FINANZA, VIA NOMENTANA N. 591, RM

Roma, 31/07/2022

Il Tecnico
(Arch. Stefano Landolfi)

GSE - Global Services and Engineering S.r.l.
Viale dei Caduti della Resistenza n.79 - Tel. 06 22754835 - Email: info@gse-srl.com

GSE - Global Services and Engineering S.r.l.
Viale dei Caduti della Resistenza n.79 - Tel. 06 22754835 - Email: info@gse-srl.com

ID	Nome attivita'	Durata
1	Consegna locali	1 g
2	Allestimento e pulizia cantiere	4 g
3	Opere provvisionali e di protezione	3 g
4	Smontaggio infissi	2 g
5	Demolizione murature	3 g
6	Adeguamento vano porta esistente	3 g
7	Rimozione elementi metallici (canale d'aerazione)	5 g
8	Rimozione impianto elettrico esistente	5 g
9	Trasporti a discarica	2 g
10	Realizzazione opere in muratura	2 g
11	Realizzazione pareti in cartongesso REI	10 g
12	Realizzazione cavedi in cartongesso REI	3 g
13	Riqualificazione pareti mediante placcaggi REI	8 g
14	Installazione impianto idrico antincendio	5 g
15	Installazione impianto smaltimento fumi e calore	10 g
16	Installazione kit sovrappressione del filtro a prova di fumo	2 g
17	Installazione controsoffitto a membrana	31 g
18	Installazione impianto elettrico e rivelazione fumi	9 g
19	Realizzazione protezione REI per impianti a vista	7 g
20	Intonaci	7 g
21	Tinteggiatura	9 g
22	Montaggio zoccolino	3 g
23	Montaggio divisori in grigliato keller	4 g
24	Montaggio porte REI	5 g
25	Adeguamento scala metallica	2 g
26	Posa segnaletica ed estintori	1 g
27	Smontaggio cantiere e pulizia finale	3 g




Settimana 8
Settimana 9
Settimana 10
Settimana 11
Settimana 12
Settimana 13
Settimana 14
Settimana 15
Settimana 16
Settimana 17
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117


Settimana 18
Settimana 19
Settimana 20
Settimana 21
Settimana 22
Settimana 23
Settimana 24
Settimana 25
Settimana 26
Settimana
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184