



Guardia di Finanza QUARTIER GENERALE

Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti

DETERMINA DIRIGENZIALE	NUMERO	DATA
	1717	13/06/2022
TIPO	Modifica contratti durante il periodo di efficacia, art. 106, co.12, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50	
OGGETTO	Ripristino della struttura centinata in legno lamellare della piscina del Centro Logistico e pulizia dei teli in PVC della tensostruttura e del Corpo di Guardia. Sostituzione di n. 02 travi della struttura centinata in legno lamellare della piscina del Centro Logistico "Villa Spada".	
CAPITOLO DI SPESA	4230/14 – 4264/14 - 4273/14	

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE

- **Vista** la nota n. 163767 in data 03/06/2021 dell'Ufficio Logistico – Sezione Infrastrutture – Drappello manutenzioni con la quale si comunica che si rende necessario procedere alla sostituzione di n. 02 travi della struttura centinata della piscina del Centro Logistico "Villa Spada";
- **Preso atto** che per il servizio in oggetto devono essere sostenute delle spese maggiori a quelle previste dalla RDO n. 2989288 in data 13/04/2022;
- **Visto** il computo metrico estimativo delle opere aggiuntive;
- **Ritenuto** di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico per la variazione in aumento dei lavori;
- **Accertato** che la copertura finanziaria della presente spesa è rinvenibile nelle risorse già appostate, con apposito ordine di accredito, a favore del Funzionario delegato di questo Ente sui pertinenti capitoli di bilancio;
- **Visto** l'art. 106 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, che disciplina le modifiche dei contratti in corso di validità;
- **Considerato** che in sede di istruttoria si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 Legge 488/99 e ss.mm.);
- **Visto** l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai

propri ordinamenti provvedono all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- **Ritenuto** che ricorrano i presupposti per la variazione in aumento, entro il quinto contrattuale, del documento di stipula n. 2989288 in data 13/04/2022;
- **Visti** i maggiori oneri quantificati in euro 237,03 I.V.A. esclusa già comprensivi del ribasso di gara;
- **Richiamata** la determina di aggiudicazione n. 965 in data 12/04/2022 circa le motivazioni che hanno indotto questa stazione appaltante alla scelta della società ELLEUNO S.r.l., cui si rinvia anche per le valutazioni compiute in materia di rischi da interferenza;
- **Considerato** che la variazione proposta non altera la natura generale del contratto, trattandosi di spese finalizzate al completamento del servizio dallo stesso eseguito;
- **Visti:**
 - il Regio Decreto 18/11/1923, n. 2440, recante la Legge di contabilità generale dello Stato;
 - il Regio Decreto 23/05/1924, n. 827, recante il Regolamento di contabilità generale dello Stato;
 - il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;
 - il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 (c.d. "Decreto Correttivo");
 - il D.M. 24/10/2014, n. 181 "Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";
 - la determinazione attributiva delle competenze del Comandante Generale n. 56974/17 del 21/02/2017;
 - la circolare n. 266 in data 02/01/2019 della Direzione di Amministrazione, recante "*Istruzioni amministrative in materia di contabilità ordinaria*";
 - la Legge 07/08/1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo;
 - il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante norme generali in materia di pubblico impiego;
 - la Legge 31/12/2009, n. 196, recante la Legge di contabilità e finanza pubblica;
 - l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di autorizzare la variazione contrattuale in aumento, entro il quinto contrattuale, per

l'importo di € 237,03 I.V.A. esclusa;

3. di imputare la spesa complessiva di € 289,18 I.V.A. compresa, sui capitoli di bilancio riportati in epigrafe del corrente esercizio finanziario;
4. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181 di nominare Responsabile del Procedimento il Ten. Col. Silvio Mangone;
5. ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 del D.M. 24/10/2014, n. 181 di confermare quale direttore dei lavori il Cap. Riccardo Mordeca;
6. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nell'area "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti" del sito internet www.gdf.gov.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 1, co.32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;
7. di inserire il presente atto, in originale, nel registro degli atti amministrativi e di allegarne copia informatica nel fascicolo elettronico del SI.CO.GE.

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE
(Col. t.ST Alberto Nastasia)